

Summary Report



May 15, 2019 - June 16, 2019

TOTAL HOURS: 177:49:53






PROJECT

• SOS1819-jun-jad

DURATION

177:49:53



SOS1819-jun-jad Page 1/2



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

SOS1819-jun-jad	177:49:53
#1 Crear nuevo workspace GitHub y configurar herramientas	0:24:12
#10 Realizar conjunto de visualizaciones de los recursos de la API	44:59:57
#11 Realizar integraciones con otros grupos SOS y APIS externas	44:14:40
#12 Comprobar todos los requisitos y generar recurso ultimos	3:41:44
#12 Comprobar todos los requisitos y generar recursos ultimos	12:46:52
#2 Clonar workspace GitHub en C9 y preparar entorno	0:28:22
#3 Instalar bibliotecas necesarias	0:06:52
#4 Hacer modificaciones en código backend y pruebas locales con Postman	25:28:00
#5 Completar pruebas Postman y aplicar test Newman	0:01:15
#5 Completar pruebas Postman, desplegar en Heroku, y aplicar test Newman	2:38:40
#6 Instalar bibliotecas necesarias para desarrollar el frontend	0:26:49
#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados)	11:15:32
#8 Desarrollar vistas y controladores	20:19:20
#9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend	10:57:38