Detailed report



2019-05-15 - 2019-06-16 Total 177 h 49 min

Date 05-29	Description #1 Crear nuevo workspace GitHub y configurar herramientas	Duration 0:24:12	User Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	21:29-21:54	
05-29	#2 Clonar workspace GitHub en C9 y preparar entorno	0:28:22	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	21:56-22:25	
05-29	#3 Instalar bibliotecas necesarias	0:06:38	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	23:20-23:26	
05-29	#3 Instalar bibliotecas necesarias	0:00:14	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	23:27-23:27	
05-30	#4 Hacer modificaciones en código backend y pruebas locales con Postman	10:36:55	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	23:11-09:48	
05-31	#4 Hacer modificaciones en código backend y pruebas locales con Postman	5:14:36	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	21:07-02:22	
06-02	#4 Hacer modificaciones en código backend y pruebas locales con Postman	9:36:29	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	14:35-00:12	
06-03	#5 Completar pruebas Postman y aplicar test Newman	0:01:15	Arteagajuanma
		12:31-12:33	/ it cougajudi i i i i
06-03	#5 Completar pruebas Postman, desplegar en Heroku, y aplicar test Newman	2:38:40	Arteagajuanma
		12,22 45,44	/ it cougajudi i i i i
06.03	SOS1819-jun-jad	12:33-15:11	
06-03	#6 Instalar bibliotecas necesarias para desarrollar el frontend	0:26:49	Arteagajuanma
	5054040 1 2 1 2		
	SOS1819-jun-jad	19:50-20:17	
06-03	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados)	11:15:32	Arteagajuanma
06-03	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y		Arteagajuanma
06-03 06-04	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados)	11:15:32	Arteagajuanma Arteagajuanma
	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad	11:15:32 20:22-07:38	
	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20	
06-04	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02	Arteagajuanma
06-04	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02 5:58:20	Arteagajuanma
06-04 06-06	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02 5:58:20 20:40-02:38	Arteagajuanma Arteagajuanma
06-04 06-06	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend SOS1819-jun-jad	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02 5:58:20 20:40-02:38 4:59:18	Arteagajuanma Arteagajuanma
06-04 06-06 06-07	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend \$SOS1819-jun-jad #10 Realizar conjunto de visualizaciones de los recursos de la API	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02 5:58:20 20:40-02:38 4:59:18 17:07-22:06	Arteagajuanma Arteagajuanma Arteagajuanma
06-04 06-06 06-07	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend SOS1819-jun-jad	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02 5:58:20 20:40-02:38 4:59:18 17:07-22:06 15:55:27	Arteagajuanma Arteagajuanma Arteagajuanma
06-04 06-06 06-07	#7 Desarrollar archivo index.html y archivo principal employments-app.js (con rutas a vistas y controladores asociados) SOS1819-jun-jad #8 Desarrollar vistas y controladores SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend SOS1819-jun-jad #9 Realizar tests para el frontend y combinar con los del backend \$OS1819-jun-jad #10 Realizar conjunto de visualizaciones de los recursos de la API SOS1819-jun-jad	11:15:32 20:22-07:38 20:19:20 19:42-16:02 5:58:20 20:40-02:38 4:59:18 17:07-22:06 15:55:27 22:14-14:09	Arteagajuanma Arteagajuanma Arteagajuanma

06-10	#10 Realizar conjunto de visualizaciones de los recursos de la API	11:55:27	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	15:02-02:57	
06-11	#10 Realizar conjunto de visualizaciones de los recursos de la API	2:58:54	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	20:03-23:02	
06-11	#11 Realizar integraciones con otros grupos SOS y APIS externas	2:32:08	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	23:05-01:37	
06-12	#11 Realizar integraciones con otros grupos SOS y APIS externas	7:29:21	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	19:09-02:38	
06-13	#11 Realizar integraciones con otros grupos SOS y APIS externas	28:03:49	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	09:18-13:22	
06-14	#11 Realizar integraciones con otros grupos SOS y APIS externas	6:09:22	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	18:44-00:53	
06-16	#12 Comprobar todos los requisitos y generar recurso ultimos	3:41:32	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	00:18-04:00	
06-16	#12 Comprobar todos los requisitos y generar recurso ultimos	0:00:12	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	09:59-09:59	
06-16	#12 Comprobar todos los requisitos y generar recursos ultimos	12:46:52	Arteagajuanma
	SOS1819-jun-jad	09:59-22:46	

Created with toggl.com